

Overordnet oversikt over vurderte løsninger - Statsbyggs utredning

Samlet løsning med Tullinløkka (9,75 mrd.)

- Minimumsoppussing 2,45 mrd.
- Bygg Tullinløkka/Nasjonalgalleriet 5,5 mrd.
- Totalt sceneteknikk og annet brukerstyr 1,8 mrd.
- Total gjennomføringstid 18 år

Er med	Er ikke med
Minimumsoppussing av Nationaltheaterbygningen	Oppgradert hovedscene
Oppussing av Nasjonalgalleriet med støttearealer og publikumsarealer	Amfiscene og malersal
Nybygg under bakken på Tullinløkka, med 1 moderne scene og 1 liten bscene. Park/torg på Tullinløkka	Midlertidig hovedscene

Delt løsning med oppgradering (9,3 mrd.)

- Oppgradert hovedscene og oppussing 4,78 mrd.
- Midlertidig hovedscene 1,1 mrd. – ev. som leiekostnad
- 2 biscener utenfor sentrum 2 mrd. (varig)
- Totalt sceneteknikk og annet brukerstyr 1,4 mrd.
- Total gjennomføringstid 22 år

Er med	Er ikke med
Oppgradert hovedscene og oppussing av Nationaltheaterbygningen	Amfiscene og malersal
Midlertidig hovedscene	Oppussing av Nasjonalgalleriet
2 små biscener og støttearealer utenfor sentrum	

Delt løsning uten oppgradering (6,95 mrd.)

- Minimumsoppussing 2,45 mrd.
- Midlertidig hovedscene 1,1 mrd. – ev. som leiekostnad
- 2 biscener utenfor sentrum 2 mrd. (varig)
- Totalt sceneteknikk og annet brukerstyr 1,4 mrd.
- Total gjennomføringstid 20 år

Er med	Er ikke med
Minimumsoppussing av Nationaltheaterbygningen	Oppgradert hovedscene
Midlertidig hovedscene	Amfi og malersal
2 nye biscener og støttearealer utenfor sentrum	Oppussing av Nasjonalgalleriet